Planning Prévisionnel P3 - Parcours Simplon X SNCF (Paris)

Légende								
Présentiel		Congés						
Distanciel		Stage						
Travaux encadrés de groupe ou individuel								
05/06/23	12/06/23	19/06/23	26/06/23	03/07/23	10/07/23	17/07/23	24/07/23	31/07/23
23	24	25	26	27	28	29	30	31
Int	M1 : roduction à la programmat	M2 : ion Développement applicatif & De		vOps (M8)	M3 : Base de Données & lancement du projet fil rouge		Congés / révision en autonomie	
07/00/00	14/00/00	01/00/00	00/00/00	0.4./00./00	11/00/00	10/00/00	05/00/00	00/10/00
07/08/23	14/08/23	21/08/23 34	28/08/23 35	04/09/23 36	11/09/23 37	18/09/23 38	25/09/23 39	02/10/23 40
Congés / révision en autonomie			M4 : d & lancement projet fil rot		Fil rouge	M5 : Front end & fil rouge & qualité (M12)		Fil rouge
09/10/23	16/10/23	23/10/23	30/10/23	06/11/23	13/11/23	20/11/23	27/11/23	04/12/23
41 M5 : Front end & qualité (M12) + Chef d'oeuvre	42 Chef d'oeuvre	43 Congés / révision en autonomie	44 Spécialisation A	45 Angular + Qualité	46 Chef d'oeuvre	47 48 Renforcement fondamentaux		49 Chef d'oeuvre
11/12/23	18/12/23	25/12/23	01/01/24	08/01/24	15/01/24	22/01/24	29/01/24	05/02/24
50 Chef d'oeuvre	51 Passage du titre professionel	52 Congé	1	2 Accompagnement	Simplon à la prise de poste	4	4 5 6 Stage encadré par la SNCF	
10/02/21	10/00/01	06/02/24	04/02/24	44 (00 (0.1	40/02/24	05/02/24	04/04/04	00/04/04
12/02/24 7	19/02/24	26/02/24	04/03/24	11/03/24	18/03/24	25/03/24	01/04/24	08/04/24
/	8	9	10	11	12	13	14	15
Stage encadré par la SNCF								
15/04/24	22/04/24	29/04/24	06/05/24	13/05/24	20/05/24	27/05/24		
16	17	18	19	20	21	22		

Stage encadré par la SNCF